

กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				หน่วย	จำนวน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ต.ค. - ธ.ค.65	ม.ค. - มี.ค.66	เม.ย. - มิ.ย.66	ก.ค. -ก.ย. 66			
1. กรมฯ แจ้งจังหวัดตรวจสอบและรายงานเกษตรกร เป้าหมายพร้อมด้วยเมนูทางเลือกอาชีพ	←→				ครั้ง	1	กสส.และ สนง.ปศจ. เป้าหมาย
2. กสส. เสนอกรมฯ อนุมัติเป้าหมายเกษตรกรและโอนเงิน แก่ สนง.ปศจ./ปศข. เป้าหมาย	←→				ครั้ง	1	กสส. และกองคลัง
3. สนง.ปศจ.ประชุมติดตามชี้แจงกับเกษตรกร	←→				ครั้ง/ราย	1/20	สนง.ปศจ. เป้าหมาย
4.อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการเลี้ยงการเพิ่ม มูลค่าและการตลาด แก่เกษตรกร		←→			ครั้ง/ราย	1/20	สนง.ปศจ. เป้าหมาย
5. สนง.ปศจ.อนุมัติให้เกษตรกรจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต			←→		ราย	20	สนง.ปศจ. เป้าหมาย
6. สนง.ปศจ.สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรและ เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิต			←→		ราย	20	สนง.ปศจ. เป้าหมาย
7. ติดตาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหากการเลี้ยงสัตว์แก่ เกษตรกร	←→			→	ครั้ง/เดือน/ ราย	10/1,000	สนง.ปศจ. เป้าหมาย
8. จังหวัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิก จ่ายเงินแจ้งกรม ฯ	←→			→	ครั้ง/สัปดาห์	1	สนง.ปศจ. เป้าหมาย